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ABSTRAK 

 

Mengidentifikasi faktor masalah kinerja waktu keterlambatan merupakan bagian 

dari pengendalian proyek dimana hal tersebut merupakan langkah awal dari perjalanan 

proyek untuk menunjang kesuksesan proyek itu sendiri. Hal itu dapat dimengerti karena 

tingkat mengidentifikasi faktor keterlambatan proyek akan dapat mempermudah dalam 

pengontrolan proses atau kegiatan proyek beragam, termasuk dalam urutan kegiatan 

dalam proyek. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis faktor dominan 

penyebab keterlambatan yang mempengaruhi kinerja suatu pelaksanaan konstruksi pada 

proyek pembangunan Gedung SDN 10 Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang. 

Dalam Mengidentifikasi faktor penyebab keterlambatan proyek dilakukan 

pengumpulan data yang dilaksanakan dalam bentuk survei melalui penyebaran kuesioner. 

Dari hasil analisa data yang diperoleh faktor dominan penyebab keterlambatan pekerjaan 

proyek konstruksi pada Pembangunan Gedung SDN 10 Sungai Sapih Kecamatan Kuranji 

Kota Padang adalah adanya perubahan metode konstruksi ini yang diiringi dengan 

produktivitas pekerja rendah yang tidak sesuai kemampuan dengan posisi yang dia 

kerjakan didalam proyek, dan jumlah tenaga kerja kurang serta yang dibutuhkan didalam 

proyeknya yang tiap tahapan pelaksanaannya yang berbeda beda, peralatan yang terbatas 

yang mengakibatkan suatu pekerjaan menjadi terhambat yang terjadi di proyek konstruksi. 

Dari Beberapa faktor penyebab keterlambatan mengakibatkan proyek konstruksi 

pekerjaannya menjadi delay. 
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ABSTRACT 

 

Factors causing the performance problem of time delays are part of project control 

where this is the first step in the course of the project to support the success of the project 

itself. This is understandable because the level of identification of project delay factors will 

make it easier to control various processes or project activities, including in the sequence 

of activities in the project. 

The purpose of this research is to identify and analyze the dominant factors that 

cause delays that affect the performance of a construction project on the SDN 10 Sungai 

Sapih Building, Kuranji District, Padang City. 

In identifying the factors causing project delays, data collection was carried out in 

the form of a survey by distributing questionnaires. From the results of data analysis, it 

was obtained that the dominant factor causing delays in construction project work in the 

Construction of the SDN 10 Sungai Sapih Building, Kecamatan.Kuranji, Padang City was 

a change in this construction method which was accompanied by low worker productivity 

which did not match the ability of the position he was working on in the project, and the 

number of workers is less and what is needed in the project where each stage of 

implementation is different, limited equipment which causes a job to be hampered that 

occurs in construction projects. 

Several factors causing delays resulted in a construction project being delayed. 
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